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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região


	PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)


	1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Nome do Projeto: 
	Nº do Projeto: 


Patrocinador: 
Gerente:
	2. CONTROLE DE VERSÕES

	Versão 
	Autor
	Data

	
	
	

	
	
	


	3. MARCOS E ENTREGAS DO PROJETO


	3.1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

	Item
	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)
	Cronograma
	Responsável

	
	
	Início
	Término
	

	1
	    Marco (ou Entrega ou Fase)
	
	
	

	1.1
	        Subproduto (ou Pacote de trabalho)
	
	
	

	1.1.1
	                Atividade
	
	
	

	1.1.2
	                Atividade
	
	
	

	1.2
	        Subproduto (ou Pacote de trabalho)
	
	
	

	1.2.1
	                Atividade
	
	
	

	1.2.2
	                Atividade
	
	
	

	2
	    Marco (ou Entrega ou Fase)
	
	
	

	2.1
	        Subproduto (ou Pacote de trabalho)
	
	
	

	2.1.1
	                Atividade
	
	
	

	2.1.2
	                Atividade
	
	
	

	2.2
	        Subproduto (ou Pacote de trabalho)
	
	
	

	2.2.1
	                Atividade
	
	
	

	2.2.2
	                Atividade
	
	
	


	3.2. DICIONÁRIO DA EAP

	Item
	Descrição
	Critérios de aceitação

	
	
	

	
	
	


	4. GESTÃO DE CUSTOS


	Item
	Escopo associado
	Responsável
	Forma de aquisição
	Data limite
	Exercício financeiro
	Custo estimado

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	5. GESTÃO DE PESSOAS  - MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

	Entrega
	Membro 01
	Membro 02
	Membro 03
	Membro 04
	Membro 05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


R = Responsável pela execução
   C = Consultado

P = Participa
     A = Aprovador

I = Informado
	6. GESTÃO DE RISCOS


	6.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

	Risco
	Consequência
	Impacto
	Probabilidade

	
	
	
	

	
	
	
	


	6.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

	Risco em análise
	Ações de Resposta
	Responsável pelo monitoramento e ação
	Quando agir?
	Recursos

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	7. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

	Conteúdo
	Emissor (Responsável)
	Receptor (Público-alvo)
	Canal (Meio)
	Quando?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	8. INDICADORES DO PROJETO


Os indicadores abaixo são apenas exemplificativos, e devem estar adequados ao projeto.
	8.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO

	Item EAP
	Peso no projeto
	Meta

	
	
	

	
	
	


	8.2. INDICADOR DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

	Recursos previstos
	Recursos utilizados
	Meta

	
	
	

	
	
	


	9. GESTÃO DE MUDANÇAS

	Controle de SMP
	Autor
	Status
	Resultados / Impactos

	
	
	
	

	
	
	
	


	10. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR


Plano do Projeto aceito?

Sim (   )


Sim, com ressalvas (   )

Não (   )

Justificativa:

Data da decisão:

__________________________________________
Nome do(a) Patrocinador(a)
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